

Thématique	Axe	Objectif	Pilote de l'objectif	Statut de l'objectif	Date de début de l'objectif	Date de fin de l'objectif	Action	Pilote de l'action	Statut de l'action	Date de début de l'action	Date de fin de l'action	Description de l'action	
		Objectif 1 : Assurer la mise en œuvre du programme national de pertinence des actes auprès des professionnels, des établissements de santé et médico-sociaux	ARS	En cours		31/12/2022	01 Assurer la cohérence entre le programme national et les priorités régionales fixées dans les PAPRAPS	ARS	En cours	01/01/2018	31/12/2019	Réviser et enrichir les thèmes du PAPRAPS	
			ARS/AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Participation à l'IRAPS (secrétariat assuré par l'ARS) et à la rédaction du PAPRAPS	AM/ARS	En cours	01/01/2018	30/10/2018	Intégrer les référentiels HAS, AM, décrire l'état des lieux et les critères d'atypie	
			ARS/AM	En cours	01/01/2018	21/12/2022	Actions d'accompagnement MC sur la pertinence des actes	AM	En cours	01/01/2018	30/10/2018	Accompagnement des professionnels et des établissements les plus atypiques sur la pertinence des actes	
			ARS	En cours	01/01/2018	31/12/2019	• Mettre à disposition des outils pour appuyer le déploiement du plan auprès des acteurs	ARS	En cours	01/01/2018	31/12/2019	Construire des indicateurs de pertinence sur les thématiques régionales prioritaires et diffuser aux professionnels les recommandations régionales élaborées par les groupes de travail de l'IRAPS	
			ARS/AM	En cours	01/01/2018	21/12/2022	Ciblage des établissements les plus atypiques et proposition de signature d'un volet additionnel pertinence	AM/ARS	En cours	01/11/2018	31/12/2018	Contractualiser avec les établissements sur les cibles à atteindre, définir les plans d'actions nécessaires,	
			ARS/AM	En cours	01/01/2019	21/12/2022	Evaluation des volets additionnels et de l'atteinte des objectifs fixés	AM/ARS	En cours	01/01/2019	31/12/2022	Evaluer annuellement la mise en œuvre des plans d'actions et -mettre en œuvre les mesures d'accompagnement financier en lien avec le niveau d'atteinte des objectifs	
			AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions de maîtrise médicalisée sur les actes de paramédicaux - IDEL	AM	Terminée	01/01/2018	31/12/2018	Accompagnement NGAP des infirmières libérales par les DAM (majorations et AIS 3) Action PAR 2018	
		AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions de maîtrise médicalisée sur les actes de paramédicaux - MK	AM	En cours	01/01/2018	31/12/2018	Accompagnement gradué des MK libéraux pratiquant un nombre important d'AMK 8 auprès de patients de + 75 ans Action PAR 2018		
		AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions d'accompagnement DAM sur l'avenant 5 de la convention MK	AM	en cours	01/01/2018	31/12/2018	Actions d'accompagnement DAM sur l'avenant 5 de la convention MK		
		AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions de maîtrise médicalisée sur l'imagerie en partenariat avec la FNMR	AM	En cours	01/07/2018	31/12/2018	Accompagnement DAM sur l'ensemble des techniques d'imagerie pour la lombalgie et radiographies de "thorax, abdomen et crâne" Action MM CNAM 2018		
		AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions de maîtrise médicalisée sur la pose d'aérateurs transtympaniques	AM	en cours	01/01/2018	31/12/2018	Accompagnement EC des chirurgiens ORL (libéraux et établissements) sur la pertinence de l'acte chirurgical et les bonnes pratiques de suivi		
		ARS/AM	A débiter					Diffusion auprès des professionnels de santé et des établissements des préconisations du groupe de travail IRAPS/ARS sur la pertinence des endoscopies diagnostiques et des coloscopies post polypectomies	ARS/AM	A débiter			Mise en œuvre des mesures d'information adaptées. Accompagnement adapté des établissements et professionnels les plus atypiques

**Thématique 4 :  
Pertinence et  
efficience des  
actes**

		ARS/AM	A débuter			Diffusion auprès des professionnels de santé et des établissements des préconisations du groupe de travail IRAPS/ARS sur la pertinence de la prise en charge médicale et chirurgicale de l'obésité	ARS/AM	A débuter			Mise en œuvre des mesures d'information adaptées. Accompagnement adapté des établissements et professionnels les plus atypiques	
		AM	En cours	01/01/2018	31/12/2022	Actions de maîtrise médicalisée sur la chirurgie bariatrique	AM	En cours	01/01/2018	31/12/2018	Promotion de la DAP dématérialisée pour les interventions de chirurgie bariatrique	
	<b>Objectif 3 : Promouvoir les outils numériques en santé à valeur ajoutée</b>		A débuter			• Développer et promouvoir des outils d'aide à la décision en médecine générale fondé sur l'Evidence Based Medicine					En attente de la diffusion de ces outils	
			A débuter			• Promouvoir les outils intégrant les recommandations de bonnes pratiques en périopératoire, centrés sur la gestion des risques		En cours	01/01/2018	31/12/2019	soutien de la RAAC dans tous les ES, inscription dans les CPOM, lancement d'un appel à projet spécifique et organisation de formations régionales	
			A débuter			• Promouvoir les outils de suivi des patients intégrant les recommandations de bonnes pratiques et la mesure de la satisfaction des patients	ARS	En cours	juin-18	31/12/2018	L'ARS a lancé en juin 2018 un appel à projet pertinence, actuellement en cours d'instruction, fixant comme axe prioritaire le développement des PROMs	
			A débuter			• Expérimenter en EHPAD et USLD l'outil Preview®					En attente de la diffusion de cet outil	
<b>Axe 2 : Réduire les événements indésirables graves</b>	<b>Objectif 1 : Améliorer la connaissance sur la survenue des événements indésirables (EI)</b>	AAP National	A débuter	01/04/2019	01/04/2020	• Réaliser (= répondre à ?) une enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins (ENEIS)	SRAQ	A débuter			En attente d'une méthodologie validée	
	<b>Objectif 2 : Mettre en place une démarche préventive de gestion des risques dans le système de santé</b>	ARS	En cours	01/03/2017		• Mettre en œuvre le plan de gestion des risques en ville et établissements sanitaires et médico sociaux avec l'aide des structures régionales d'appui (SRA)	ARS SRAQ	En cours	01/03/2017			Soutien méthodologique et aide à l'analyse des EIGS, EN cours avec les ESMS et à créer avec les structures de soins de ville
		ARS	En cours	01/01/2019		• Mettre en œuvre le plan prévention des risques opératoires, lutte contre les infections ostéoarticulaires dans le cadre du programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins	ARS/CPIAS	A débuter				Mise en œuvre d'un suivi des signalements sur e-sin
	<b>Objectif 3 : Mettre en place une démarche réactive de lutte contre les événements indésirables associés aux soins (EIAS) dans les trois secteurs (sanitaire, médico-social, ville)</b>	ARS/SRAQ	En cours	01/03/2017		• Accompagner l'obligation de déclaration et d'analyse approfondie des événements indésirables graves associés aux soins (EIGS)	SRAQ	En cours	01/03/2017			Formation à la déclaration et à la gestion des EIGS
		ARS/SRAQ	En cours	01/03/2017		• Accompagner la mise en place de mesures correctives adaptées au contexte	SRAQ	En cours	01/03/2017			Suivi des plans d'actions des EIGS déclarés sur le portail
		ARS	A débuter	01/01/2019		• Diffuser des recommandations ciblées en fonction des résultats des analyses conduites au plan national (HAS)	ARS/SRAQ	A débuter				Attente des recommandations HAS à venir non parues à ce jour
		ARS/SRAQ	En cours	01/09/2017		• Promouvoir les démarches de sécurisation de soins via les retours d'expérience tous secteurs confondus : journées d'échange, outils HAS, sensibilisation du top management...	SRAQ	En cours				Nb de journées Nb d'outils mis à disposition
	<b>Objectif 4 : Inciter les équipes pluri-professionnelles à prioriser les IAS dans les démarches d'amélioration continue du travail en équipe, lors d'analyses collectives</b>	ARS/SRAQ	A débuter	01/03/2019		• Rechercher les événements déclencheurs d'analyse de risque (méthode dite des « trigger tools »)	ARS/SRAQ	A débuter				
		ARS/SRAQ	A débuter	30/06/2018		• Traiter et mettre à disposition des données pour cibler le cas échéant des actions à mettre en œuvre auprès des prescripteurs, des professionnels de santé et des usagers	SRAQ					Présentation du projet PACTE Réunion régionale SRAQ 25/06/2018
	<b>Axe 3 : Informer les publics</b>	<b>Objectif 1 : Campagne de sensibilisation du grand public</b>	ARS/ IRAPS	En cours			Organiser chaque année une journée régionale sur la pertinence reprenant les chiffres clés des examens, traitements et interventions inutiles qui auraient pu être évités et leur coût (en conformité avec les objectifs nationaux) Diffuser les conclusions issues de cette journée	ARS /IRAPS	En cours	01/01/2018	31/12/2019	Organisation d'une journée régionale d'information sur la pertinence des soins le 4 juin 2018 organisation d'une campagne d'information du grand public sur les diagnostics régionaux en collaboration avec l'AM et les URPS

		<b>Objectif 2 : Développer l'Atlas des variations des pratiques</b>	ARS/AM	<i>En cours</i>			Valorisation des actions mises en œuvre par les ARS et les Professionnels de Santé en vue de comprendre les variations de taux de recours (plans d'action ciblés) Mettre en œuvre des actions correctives adaptées (MSAP - CAQES )	ARS/AM	<i>En cours</i>			Analyse régionale approfondie de 3 sous-thématiques de cet Atlas, participation au groupe national et diffusion aux professionnels de l'Atlas choix des thématiques prioritaires des CAQES issues de cette étude régionale
--	--	---	--------	-----------------	--	--	---	--------	-----------------	--	--	---